



お客様各位

平成 21 年 02 月 04 日
ツネイシホールディングス株式会社
神原汽船カンパニー 定期船部

MV. HIBISCUS ISLE DOCK 完了予定日変更に伴うスケジュール調整のご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、表題の件につきましてMV “HIBISCUS ISLE”のDOCK工期の延長によりMV “HIBISCUS ISLE” V.244,245 E/W、MV “RELIANCE” V.029,030E/WのROTATIONを下記のとおり変更いたします。敬具

記

【HIBISCUS ISLE】

<変更前>

向島DOCK 2月10日(火)ETD

●MV “HIBISCUS ISLE” V. 244 E/W

天津(02/10)－大連(02/12)－青島(02/13)－福山(02/16)－水島(02/16)－広島(02/17)
－志布志(02/18)－寧波(02/20)－上海(02/21)

●MV “HIBISCUS ISLE” V. 245 E/W

寧波(02/20)－上海(02/21)－伊万里(02/23)－福山(02/24)－水島(02/24)－広島(02/25)
－志布志(02/26)－天津(03/03)－大連(03/05)－青島(03/06)

<変更後>

●MV “HIBISCUS ISLE” V. 244 E/W

天津(02/13)－大連(02/14)－青島(02/16)－福山(02/18)－水島(02/18)－広島(02/19)
－志布志(02/20)－天津(02/24)－大連(02/26)－青島(02/27)

●MV “HIBISCUS ISLE” V. 245 E/W

天津(02/24)－大連(02/26)－青島(02/27)－福山(03/02)－水島(03/02)－広島(03/03)
－志布志(03/04)－寧波(03/06)－上海(03/07)

【RELIANCE】

<変更前>

●MV “RELIANCE” V. 029E/W

寧波(02/13)－上海(02/14)－伊万里(02/16)－福山(02/17)－水島(02/17)－広島(02/18)
－志布志(02/19)－新港(02/24)－大連(02/26)－青島(02/27)

●MV “RELIANCE” V. 030E/W

天津(02/24)－大連(02/26)－青島(02/27)－福山(03/02)－水島(03/02)－広島(03/03)
－志布志(03/04)－寧波(03/06)－上海(03/07)

<変更後>

●MV “RELIANCE” V. 029E/W

寧波(02/13)－上海(02/14)－伊万里(02/16)－福山(02/17)－水島(02/17)－広島(02/18)
－志布志(02/19)－寧波(02/20)－上海(02/21)

●MV “RELIANCE” V. 030E/W

寧波(02/20)－上海(02/21)－伊万里(02/23)－福山(02/24)－水島(02/24)－広島(02/25)
－志布志(02/26)－天津(03/03)－大連(03/05)－青島(03/06) 以上