



平成 22 年 1 月 7 日

お客様各位

ツネイシホールディングス株式会社
神原汽船カンパニー 定期船部
広島県福山市沼隈町常石 1083 番地
TEL084-987-1500
FAX084-987-2729

M/V “OSG ARGOSY” V-122-EW 運航スケジュール遅延について

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、表題に関して、荒天により本船スケジュールに遅延が生じております。大変ご迷惑をおかけいたしますが何卒ご了解いただけますようお願い申し上げます。

敬 具

記

オリジナルスケジュール	予定スケジュール	
青島 : 1月05日(火)	1月06日(水)	約1日遅れ
大連 : 1月06日(水)	1月08日(金)	約2日遅れ
舞鶴 : 1月09日(土)	1月11日(月)	約2日遅れ
新潟 : 1月11日(月)	1月12日(火)	約1日遅れ
富山 : 1月12日(火)	1月13日(水)	約1日遅れ
金沢 : 1月13日(水)	1月14日(木)	約1日遅れ
境港 : 1月14日(木)	1月15日(金)	約1日遅れ
青島 : 1月19日(火)	1月19日(火)	回復予定

上記スケジュールは、先船の荷役、バース状況、天候影響により再度変更となる可能性が有りますこと
ご了解頂けますようお願い申し上げます。